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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи
	

	1.1.
	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях
	ФП
	Процент
	65,3000
	2024
	-
	70,3000
	74,0000
	77,0000
	80,0000
	90,0000
	100,0000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	1.2.
	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения
	НП
	Процент
	50,0000
	2024
	-
	50,5000
	51,1000
	51,6000
	52,1000
	52,4000
	52,7000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	1.3.
	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %
	ФП
	Процент
	63,5000
	2024
	-
	67,5000
	71,5000
	76,5000
	81,5000
	92,0000
	100,0000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	

	1.4.
	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта
	ФП
	Процент
	70,0000
	2024
	-
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан
	ФП, ГП, Указ 309
	Процент
	98,0000
	2024
	-
	96,5000
	94,5000
	92,5000
	90,0000
	87,5000
	85,0000
	Видякина Е.Э. 
министр здравоохранения Кировской области
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи
	

	1.1.
	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,2000
	65,3000
	66,3000
	66,3000
	66,3000
	70,3000
	

	1.2.
	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения
	Процент
	51,0000
	50,9000
	51,1000
	50,8000
	50,7000
	50,6000
	50,9000
	50,0000
	50,4000
	50,0000
	49,8000
	50,5000
	

	1.3.
	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %
	Процент
	3,9000
	9,6000
	16,9000
	24,2000
	29,8000
	35,4000
	39,9000
	61,4000
	62,9000
	64,4000
	66,0000
	67,5000
	

	1.4.
	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта
	Процент
	8,8000
	15,1000
	23,0000
	29,9000
	36,2000
	41,6000
	47,0000
	51,6000
	57,7000
	61,7000
	66,4000
	70,0000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Снижение суммарной 
	Процент
	97,900
	97,800
	97,700
	97,600
	97,500
	97,400
	97,300
	97,000
	96,500
	96,500
	96,500
	96,5000
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	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи
	

	1.1
	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний . Нарастающий итог
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2024
	-
	15,5320
	43,9640
	109,9830
	178,0060
	248,0820
	320,2550
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов.

	

	1.2
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	7,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого 

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	имущества

	
	

	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения

	

	1.3
	Созданы объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	35,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на 
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

	

	1.4
	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	555,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение товаров, работ, услуг

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.

	

	1.5
	Приобретены транспортные 
	-
	Единица
	0,0000
	2024
	-
	65,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение 

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	товаров, работ, услуг

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи0

	

	1.1
	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний 
	0,00
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000,00
	

	1.1.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000,00
	

	1.1.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	4 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000,00
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского 
	0,00
	122 313,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122 313,70
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	122 313,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122 313,70
	

	1.2.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	122 313,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122 313,70
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Созданы объекты первичного звена здравоохранения
	0,00
	129 514,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129 514,40
	

	1.3.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	129 514,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129 514,40
	

	1.3.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	129 514,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129 514,40
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Приобретено оборудование в медицинские организации, 
	0,00
	1 125 456,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 125 456,10
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	1 125 456,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 125 456,10
	

	1.4.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	1 125 456,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 125 456,10
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК
	0,00
	77 904,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77 904,40
	

	1.5.1.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	77 904,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77 904,40
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.5.1.1.
	    бюджет субъекта, из них
	0,00
	77 904,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77 904,40
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.3.
	внебюджетные источники,из них
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	1 459 188,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 459 188,60
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	1 459 188,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 459 188,60
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 000,00
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122 313,70
	

	1.3.
	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129 514,40
	

	1.4.
	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 125 456,10
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	
	городах с численностью населения до 100 тыс. человек"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77 904,40
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 459 188,60
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Модернизация первичного звена здравоохранения 
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "

	01.05.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний будут обеспечены медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья, что в свою очередь повысит доступность и качество оказания профилактических мероприятий данной группе пациентов. "Единица" - тысяча обеспеченных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	пациентов.


	1.1.1.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.06.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.2.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.3.
	Контрольная точка"Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	22.10.2025

	07

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа отчет о заключенных контрактах 


	1.1.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.5.
	Контрольная точка"Услуга 

	-
	29.11.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	оказана (работы выполнены)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	07

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.7.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2025

	06

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Казаков П.Л.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.8.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	07

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.9.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) 

	-
	28.12.2026

	06

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	соответствующего проекта)"

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	мониторингом состояния здоровья


	1.1.10.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	27.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	07

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2027

	06

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.12.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	26.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	07

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.13.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2028

	06

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.14.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	26.12.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	07

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.15.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2029

	06

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.16.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	26.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	07

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.1.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	27.12.2030

	06

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа информационная справка, обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий 

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Видякина Е.Э.

	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Контрольная точка"Разработана сметная документация по выполнению работ по капитальному ремонту"

	-
	10.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа сметная документация


	1.2.2.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве объектов, на которых выполнен капитальный ремонт"

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.3.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве объектов, на которых выполнен капитальный ремонт"

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов 


	1.2.4.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве объектов, на которых выполнен капитальный ремонт"

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов 


	1.2.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	23.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 


	1.2.6.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)"

	-
	26.12.2025

	12

	06

	Видякина Е.Э.

	Акт выполненных работ


	1.2.7.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения 

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Взаимосвязь с иными 

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 


	1.3.

	Мероприятие (результат) "Созданы объекты первичного звена здравоохранения"

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.1.
	Контрольная точка"Выделен земельный участок для поставки модульных конструкций "

	-
	28.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	1 выписка из ЕГРН


	1.3.2.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве поставленных модульных конструкциях"

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов


	1.3.3.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве поставленных модульных конструкциях"

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов


	1.3.4.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве поставленных модульных конструкциях"

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов 


	1.3.5.
	Контрольная точка"Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"

	-
	01.12.2025

	11

	14

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.3.6.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	23.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Соглашение О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу


	1.3.7.
	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"

	-
	25.12.2025

	14

	06

	Видякина Е.Э.

	Акт приемки


	1.3.8.
	Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности"

	-
	25.12.2025

	07

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа Лицензия


	1.3.9.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Прочий тип документа о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 


	1.4.

	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские 

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Видякина Е.Э.

	Материально-техническая база медицинских 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек.


	1.4.1.
	Контрольная точка"Осуществлена контрактация на поставку медицинского оборудования "

	-
	25.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	1 информационная справка


	1.4.2.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет О плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Контрольная точка"Предоставлен 

	-
	23.07.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения "

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 


	1.4.4.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"

	-
	22.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет О количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках 

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет О количестве приобретаемого медицинского оборудования 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"

	
	
	
	
	
	

	1.4.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет О количестве приобретаемого медицинского оборудования 


	1.4.7.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 


	1.5.

	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения.


	1.5.1.
	Контрольная точка"Осуществлена контрактация на поставку транспортного средства"

	-
	28.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	1 информационная справка


	1.5.2.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации"

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет О количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации


	1.5.3.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения "

	-
	25.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.5.4.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации"

	-
	25.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет О количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации


	1.5.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации"

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации


	1.5.6.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет О количестве приобретаемого автомобильного транспорта


	1.5.7.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Видякина Е.Э.

	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения 




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Модернизация первичного звена здравоохранения 
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.00
	50.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек
	25.00
	25.00
	25.00
	0,00
	25.00
	100.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК
	17.00
	50.00
	15.00
	0,00
	10.00
	92.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Созданы объекты первичного звена здравоохранения
	25.00
	25.00
	25.00
	50.00
	25.00
	150.00
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	5
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек
	33.30
	0,00
	33.30
	0,00
	33.30
	99.90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %
	100.30
	100.00
	98.30
	50.00
	143.30
	491.90
	



