

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович, заместитель Губернатора Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Черняев Андрей Вениаминович, министр здравоохранения Кировской области		
Администратор регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель министра здравоохранения Кировской области		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830 Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.										
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры в Кировской области, млн. чел.	основной	0,491	31.12.2017	0,532	0,548	0,564	0,665	0,737	0,858
Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %										
2.	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных в Кировской области при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %	основной	16,1	31.12.2017	16,8	17,4	18,1	18,7	19,4	20,0

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.										
3.	Количество медицинских организаций Кировской области, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, ед.	основной	20	31.12.2017	113	113	113	113	113	113
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %										
4.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации в Кировской области, %	основной	10,0	01.10.2018	19,0	28,0	38,0	47,0	56,0	65,0
Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %										
5.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями в Кировской области, %	основной	45,6	31.12.2017	48,6	52,6	57,1	61,1	65,1	69,1

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %										
6.	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) в Кировской области, %	основной	2,2	31.12.2017	38,9	44,4	52,8	55,6	61,1	72,2
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее										
7.	Число лиц (пациентов) дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации в Кировской области (ежегодно, человек)	основной	161	31.12.2017	162	146	143	158	173	188
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений										
8.	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад в Кировской области, тыс. посещений	основной	100,9	31.12.2017	116,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %										
9.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в Кировской области, %	основной	83,5	31.12.2017	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы или произведена замена более 350 в 2019 году и более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 - 2020 годов за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания или замены более 350 в 2019 году и более 1200 в 2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта	31.12.2020	В 2019-2020 годах подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий; подведены коммуникации; проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий. Созданные фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. В субъектах Российской Федерации будут построено или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.</p>		
2.1.	В Кировской области произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии и требующего капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	31.12.2019	В 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек подготовлен участок для создания фельдшерско-акушерского пункта, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерского пункта медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 1 фельдшерско-акушерского пункта. Созданный фельдшерско-акушерский пункт подготовлен к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): функционируют более 350 созданных в 2019 году и более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение)¹.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 и 2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.</p> <p>Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 и 2021 годы в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p>		
3.1.	<p>В Кировской области функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, созданные в 2019-2020 годах, и 1 фельдшерско-акушерский пункт, созданный в 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий</p>	31.12.2021	<p>Органами исполнительной власти Кировской области обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 - 2020 годах фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями, оснащенными в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н¹.</p> <p>Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2021 год предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи.</p> <p>В созданных в 2019-2020 годах фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях начато оказание медицинской помощи.</p>
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): приобретено мобильных медицинских комплексов в 2019 году более 500, в 2020 - более 500, в 2021 – более 300.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органами государственной власти в 2019 году - 34, в 2020 году - 23, в 2021 году – 24 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия календарного года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца календарного года будут переданы в медицинские организации.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.1.	В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	31.12.2019	<p>Органами государственной власти Кировской области определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.</p> <p>Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.</p>
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): функционируют мобильные медицинские комплексы: в 2020 году - более 500 приобретенных в 2019 году, в 2021 году - более 500 приобретенных в 2020 году, в 2022 году – более 300 приобретенных в 2021 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 34 в 2020 году, 23 в 2021 году и 24 в 2022 годах субъектах Российской Федерации в первом квартале календарного года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</p> <p>Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 - 2022 годах будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.</p>		
5.1.	В Кировской области функционируют 15 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	31.12.2020	<p>В Кировской области в первом квартале 2020 года разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</p> <p>Органами исполнительной власти Кировской области обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
6.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.</p>		
6.1.	<p>В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов.</p>	31.12.2019	<p>Органами исполнительной власти Кировской области по согласованию с Минздравом России в 2019 году определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетной площадки, определены источники финансирования (за счет средств бюджета Кировской области, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов).</p> <p>Выполнены работы по строительству одной посадочной площадки при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в 2019 году - не менее 7 500, в 2020 году - не менее 8500, в 2021 году – не менее 9500, в 2022 году – не менее 10500, в 2023 году – не менее 11500, в 2024 году – 12500.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России в первом квартале 2019 года будет разработана и направлена в регионы типовая стратегия развития санитарной авиации.</p> <p>На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, будут разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за календарный год дополнительно вылеты позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году не менее 9800, в 2020 году – не менее 10600, в 2021 - не менее 11700, в 2022 году – не менее 13000, в 2023 году - 14200, в 2024 году – не менее 15500 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p>		
7.1.	<p>В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации</p>	31.12.2024	<p>Кировской областью в 2019 - 2024 годах будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.</p> <p>Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации в 2019 году 162 человека, в 2020 году -146 человек, в 2021 году – 143 человека, в 2022 году – 158 человек, в 2023 году – 173, в 2024 году – 188 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу.			
8.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.</p> <p>Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование.</p>		
8.1.	В Кировской области функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.03.2019	<p>В Кировской области создан и функционирует региональный проектный офис, на который нормативными правовыми актами возложены функции: методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи</p> <p>в Кировской области; участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта; организация апробации принципов бережливого производства; создание «Новой модели медицинской организации»; сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП; обеспечение тиражирования лучших практик в Кировской области.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
9.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют в 2019 году не менее 9,2 %, в 2020 году – 54,7%, в 2021 году – 59,8%, в 2022 году – 63,8%, 2023 году – 68,0%, в 2024 году – 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 – 2024 годов будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации к концу 2019 года проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p>		
9.1.	<p>В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи</p>	31.12.2024	<p>В Кировской области в первом квартале 2019 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке ЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 - 2024 годов будут представлены в Минздрав России.</p> <p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ежегодно участвуют 113 поликлиник, оказывающих данный вид помощи.</p>
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы защиты прав пациентов.</p>			

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
10.			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра: 44,3% в 2019 году, 48,5% в 2020 году, 66,1% в 2021 году, 75,9% в 2022 году, 89,8% в 2023 и 100% в 2024 году.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра, утвержденный приказом Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н, Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н, в том числе в части обеспечения возможности прохождения осмотров ежегодно, а также внесены изменения в перечень критериев эффективности прохождения диспансеризации и в Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. В первом квартале 2019 года Минздравом России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет разработан и утвержден регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра будет доведен территориальными фондами ОМС до страховых медицинских организаций в течение пяти дней после его утверждения.</p> <p>Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) будет разработан и утвержден в первом квартале 2019 года ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий. В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 44,3 % в 2019, 48,5% в 2020 году, 66,1% в 2021 году, 75,9% в 2022 году, 89,8% в 2023 году и 100% в 2024 году застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 % в 2019 году, 43,4% в 2020 году, 45% в 2021 году, 53,5% в 2022 году, 59,7% в 2023 году и 70% в 2024 году. Кроме того, с 2019 года будет проводиться мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
10.1.	В Кировской области обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	31.12.2024	<p>В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование 41,1% в 2019 году, 43,5% в 2020 году, 47,6% в 2021 году, 64,8% в 2022 году, 74,4% в 2023 году и 100% в 2024 году застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.</p> <p>Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8% в 2019 году, 43,4% в 2020 году, 45% в 2021 году, 53,5% в 2022 году, 59,7% в 2023 году и 70% в 2024 году.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2019 году Минздравом России и ФОМС будут внесены изменения в нормативные правовые акты в сфере обязательного медицинского страхования в части установления нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов (представительств) по защите прав застрахованных во всех субъектах Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования.</p> <p>В 2019 году будет разработан и принят нормативный акт Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально.</p> <p>Всеми страховыми медицинскими организациями будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц: в 36 субъектах Российской Федерации в 2020 году; 48 субъектов в 2021 году; 60 субъекта в 2022 году; 73 субъекта в 2023 году; 85 субъектов и г. Байконур в 2024 году.</p> <p>В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 30,7 % в 2019 году, 47,8 % в 2020 году, 55,0 % в 2021 году, 60,9 % в 2022 году, 67,2 % в 2023 году, 72,9 % в 2024 году.</p> <p>Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 56,6 % в 2019 году, 60,6% в 2020 году, 65,1% в 2021 году, 69,1% в 2022 году, 73,1% в 2023 году, 77,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
11.1.	На основании разработанных и внесенных изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской области будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц	01.12.2024	В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций 38,9 % в 2019 году, 44,4% в 2020 году, 52,8% в 2021 году, 55,6% в 2022 году, 61,1% в 2023 году и 72,2% в 2024 году. Страховыми медицинскими организациями будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 48,6% в 2019 году, 52,6% в 2020 году, 57,1% в 2021 году, 61,1% в 2022 году, 65,1% в 2023 году и 69,1% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Созданы или произведена замена более 350 в 2019 году и более 1200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий							
1.1	В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий,	5,1625	11,1899	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3524

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Функционируют мобильные медицинские комплексы: в 2020 году - более 500 приобретенных в 2019 году, в 2021 году - более 500 приобретенных в 2020 году, в 2022 году – более 300 приобретенных в 2021 году							
5.1.	В Кировской области функционируют 15 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	-	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>					
6.	Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи							
6.1.	В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов.	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>	-	-	-	-	-	
7.	Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в 2019 году - не менее 7 500, в 2020 году - не менее 8500, в 2021 году – не менее 9500, в 2022 году – не менее 10500, в 2023 году – не менее 11500, в 2024 году – 12500.							
7.1.	В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной	152,7027	140,0	135,8111	33,002	33,002	33,002	527,5198

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинской помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации							
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	119,7007	102,9941	97,439	0,0	0,0	0,0	320,1338
7.1.2.	консолидированный бюджет Кировской области, в т. ч.:	33,002	37,0059	38,3721	33,002	33,002	33,002	207,386
7.1.2.1	бюджет Кировской области	33,002	37,0059	38,3721	33,002	33,002	33,002	207,386
8.	В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»							
8.1.	В Кировской области функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	16,2
8.1.1.	Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	16,2
9.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют в 2019 году не менее 9,2 %, в 2020 году – 54,7%, в 2021 году – 59,8%, в 2022 году – 63,8%, в 2023 году – 68,0%, в 2024 году – 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи							

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
9.1.	В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>					
10.	Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра: 44,3% в 2019 году, 48,5% в 2020 году, 66,1% в 2021 году, 75,9% в 2022 году, 89,8% в 2023 и 100% в 2024 году						
10.1.	В Кировской области обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>					
11.	Разработаны и внесены изменения в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц.						
11.1.	На основании разработанных и внесенных изменений в законода-	<i>в рамках полномочий министерства здравоохранения Кировской области</i>					

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	тельство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской области будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц							
	Всего по региональному проекту, в том числе:	313,2037	153,7899	138,5111	35,702	35,802	35,802	712,8107
	федеральный бюджет (в т.ч.	276,2806	114,184	97,439	0,0	0,0	0,0	487,9036

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
	межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)							
	Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского страхования	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	16,2
	консолидированный бюджет Кировской области, в т. ч.:	34,3231	37,0059	38,3721	33,002	33,002	33,002	208,7071
	бюджет Кировской области	34,3231	37,0059	38,3721	33,002	33,002	33,002	208,7071

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	А.В. Черняев	министр здравоохранения Кировской области	Д.А. Курдюмов, заместитель Председателя Правительства Кировской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Е.Э. Видякина	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Е.Э. Видякина	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
4.	Участник регионального проекта	И.С. Картошкина	начальник Регионального центра первичной медико-санитарной помощи	Е.Э. Видякина, заместитель министра здравоохранения Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
6.	Участник регионального проекта	Р.В. Полуэктов	Главный врач КОГБУЗ «Кильмезская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
7.	Участник регионального проекта	С.В. Вотинов	Главный врач КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
8.	Участник регионального проекта	К.В. Ившин	Главный врач КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии и требующего капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
10.	Участник регионального проекта	А.В. Киселев	Главный врач КОГБУЗ «Унинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, созданные в 2019-2020 годах, и 1 фельдшерско-акушерский пункт, созданный в 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий					
11.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Участник регионального проекта	Р.В. Полуэктов	Главный врач КОГБУЗ «Кильмезская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
13.	Участник регионального проекта	С.В. Вотинов	Главный врач КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
14.	Участник регионального проекта	К.В. Ившин	Главный врач КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
15.	Участник регионального проекта	А.В. Киселев	Главный врач КОГБУЗ «Унинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
17.	Участник регионального проекта	А.В. Стариков	КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
18.	Участник регионального проекта	С.В. Зонов	КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница №6 «Лепсе»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
19.	Участник регионального проекта	А.А. Соболев	КОГБУЗ «Кировская больница №7 им. В.И. Юрловой»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
20.	Участник регионального проекта	Е.А. Селиванова	КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник регионального проекта	О.В. Фролова	КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
22.	Участник регионального проекта	М.А. Рубцов	КОГБУЗ «Лузская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
23.	Участник регионального проекта	К.В. Ившин	КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
24.	Участник регионального проекта	С.В. Вотинов	КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
25.	Участник регионального проекта	А.В. Калинин	КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница им. акад. А.Н. Бакулева»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
26.	Участник регионального проекта	А.И. Чепайкин	КОГБУЗ «Яранская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
27.	Участник регионального проекта	И.Н. Халявина	КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области функционируют 15 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»					
28.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
29.	Участник регионального проекта	А.В. Стариков	КОГБУЗ «Кировский клинко-диагностический центр»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	С.В. Зонов	КОГБУЗ «Кировская городская клиническая больница №6 «Лепсе»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
31.	Участник регионального проекта	А.А. Соболев	КОГБУЗ «Кировская больница №7 им. В.И. Юрловой»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
32.	Участник регионального проекта	Е.А. Селиванова	КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
33.	Участник регионального проекта	О.В. Фролова	КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
34.	Участник регионального проекта	М.А. Рубцов	КОГБУЗ «Лузская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
35.	Участник регионального проекта	К.В. Ившин	КОГБУЗ «Нолинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
36.	Участник регионального проекта	С.В. Вотинков	КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
37.	Участник регионального проекта	А.В. Калинин	КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница им. акад. А.Н. Бакулева»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
38.	Участник регионального проекта	А.И. Чепайкин	КОГБУЗ «Яранская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
39.	Участник регионального проекта	И.Н. Халявина	КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов					
40.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
41.	Участник регионального проекта	С.Н. Мякишев	КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Д.С. Минчаков	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
43.	Участник регионального проекта	С.Ю. Одношивкин	главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Кировской области	Н.Е. Леушина, начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	5
44.	Участник регионального проекта	А.В. Самылов	главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Кировской области	Н.Е. Леушина, начальник отдела по организации медицинской и высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения Кировской области	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
В Кировской области функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.Э. Видякина	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
46.	Участник регионального проекта	И.С. Картошкина	начальник Регионального центра первичной медико-санитарной помощи	Е.Э. Видякина, заместитель министра здравоохранения Кировской области	95
В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
47.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.Э. Видякина	заместитель министра здравоохранения Кировской области	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
48.	Участник регионального проекта	И.С. Картошкина	начальник Регионального центра первичной медико-санитарной помощи	Е.Э. Видякина, заместитель министра здравоохранения Кировской области	95
49.	Участник регионального проекта		Руководители областных государственных медицинских организаций ²	А.В. Черняев, министр здравоохранения Кировской области	5
В Кировской области обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Б. Ключокова	и.о. директора Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	Д.А. Курдюмов, заместитель Председателя Правительства области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
51.	Участник регионального проекта	Н.А. Полякова	заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	О.Б. Клюкова, и.о. директора Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	5
<p>На основании разработанных и внесенных изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской области будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц</p>					
52.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	О.Б. Клюкова	и.о. директора Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	Д.А. Курдюмов, заместитель Председателя Правительства области	5
53.	Участник регионального проекта	Н.А. Полякова	заместитель директора по организации обязательного медицинского страхования Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	О.Б. Клюкова, и.о. директора Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования	5

6. Дополнительная информация.

Исполнители	Министерство здравоохранения Кировской области
Пояснения и комментарии	¹ – в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н.

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
1.	В Кировской области произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта	01.01.2019	31.12.2020	Д.С. Минчаков	Разрешение на ввод в эксплуатацию Получение права собственности на объект	ВДЛ
1.1.1.	Мероприятие: подготовлены участки для создания фельдшерско-акушерских пунктов, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 2 фельдшерско-акушерских пунктов.	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Минчаков Р.В. Полуэктов С.В. Вотинов	Разрешение на строительство Разрешение на ввод в эксплуатацию	РП
1.1.	Контрольная точка: Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 2 фельдшерско-акушерских пункта, находившихся в аварийном состоянии или требовавших капитального ремонта		31.12.2019	Д.С. Минчаков Р.В. Полуэктов С.В. Вотинов	Получено право собственности на объект	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
1.2.1.	Мероприятия: подготовлены участки для создания 2 врачебных амбулаторий, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению врачебных амбулаторий медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 2 врачебных амбулаторий. Созданные врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.	01.01.2020	31.12.2020	Д.С. Минчаков К.В. Ившин	Разрешение на строительство Разрешение на ввод в эксплуатацию	РП
1.2.	Контрольная точка: Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 2 врачебные амбулатории, находившиеся в аварийном состоянии или требовавшие капитального ремонта		31.12.2020	Д.С. Минчаков К.В. Ившин	Получено право собственности на объект	К
2.	В Кировской области произведена замена 1 фельдшерско-акушерского пункта, находящегося в аварийном состоянии и требующего капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Минчаков	Разрешение на ввод в эксплуатацию Получение права собственности на объект	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Мероприятия: подготовлен участок для создания фельдшерско-акушерского пункта, подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерско-акушерского пункта медицинским персоналом в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий. Созданный фельдшерско-акушерский пункт будет подготовлен к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Минчаков А.В. Киселев	Разрешение на строительство Разрешение на ввод в эксплуатацию	РП
2.1.	Контрольная точка: Введен в эксплуатацию и подготовлен к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности 1 фельдшерско-акушерский пункт, находившийся в аварийном состоянии или требовавший капитального ремонта, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий		31.12.2019	Д.С. Минчаков А.В. Киселев	Получено право собственности на объект	К
3.	В Кировской области функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта и 2 врачебные амбулатории, созданные в 2019-2020 годах, и 1 фельдшерско-акушерский пункт, созданный в 2019 году в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий	01.01.2020	31.12.2021	Д.С. Минчаков	Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации"	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
3.1.1.	<p>Мероприятия: Органы исполнительной власти Кировской области обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерско-акушерскими пунктами, оснащенными в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н¹.</p> <p>Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020 год предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи.</p>	01.01.2020	31.12.2020	Д.С. Минчаков Р.В. Полуэктов С.В. Вотинов	<p>Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"</p> <p>Ежемесячная оперативная информация о выполнении объемов медицинской помощи</p>	РП
3.1.	<p>Контрольная точка: В 2 фельдшерско-акушерских пунктах и 1 фельдшерско-акушерском пункте, созданном в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий, начато оказание медицинской помощи.</p>		31.12.2020	Д.С. Минчаков Р.В. Полуэктов С.В. Вотинов А.В. Киселев	<p>Форма 30</p> <p>Функционируют фельдшерско-акушерские пункты, созданные в 2019 году</p>	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
3.2.1.	<p>Мероприятие: Органы исполнительной власти Кировской области обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году врачебными амбулаториями, оснащенными в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н¹.</p> <p>Медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения, Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2021 год будут предоставлены в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи.</p>	01.01.2021	31.12.2021	Д.С. Минчаков К.В. Ившин	<p>Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации"</p> <p>Ежемесячная оперативная информация о выполнении объемов медицинской помощи</p>	РП
3.2.	Контрольная точка: В 2 врачебных амбулаториях, созданных в 2020 году, начато оказание медицинской помощи		31.12.2021	Д.С. Минчаков К.В. Ившин	<p>Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации"</p> <p>Функционируют 2 врачебные амбулатории</p>	К
4.	В Кировской области приобретено 15 мобильных медицинских комплексов, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Минчаков	Акт-приема-передачи медицинского оборудования	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
4.1.1.	Мероприятие: Органами государственной власти Кировской области определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Минчаков А.В. Стариков С.В. Зонов А.А. Соболев Е.А. Селиванова О.В. Фролова М.А. Рубцов К.В. Ившин С.В. Вотинин А.В. Калинин А.И. Чепайкин И.Н. Халявина	Акт-приема-передачи медицинского оборудования	РП
4.1.	Контрольная точка: Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2019 года переданы в медицинские организации.		31.12.2019	Д.С. Минчаков А.В. Стариков С.В. Зонов А.А. Соболев Е.А. Селиванова О.В. Фролова М.А. Рубцов К.В. Ившин С.В. Вотинин А.В. Калинин А.И. Чепайкин И.Н. Халявина	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" Передвижные медицинские комплексы поступили в медицинские организации	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
5.	В Кировской области функционируют 15 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году, в том числе 6 мобильных флюорографов, 7 мобильных маммографов, 1 мобильный центр здоровья, 1 передвижной комплекс «Стоматология»	01.01.2020	31.12.2020	Д.С. Минчаков		ВДЛ
5.1.1.	Мероприятие: В Кировской области в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти Кировской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.	01.01.2020	31.12.2020	Д.С. Минчаков А.В. Стариков С.В. Зонов А.А. Соболев Е.А. Селиванова О.В. Фролова М.А. Рубцов К.В. Ившин С.В. Вотинин А.В. Калинин А.И. Чепайкин И.Н. Халявина	Нормативно-правовой акт министерства здравоохранения Нормативно-правовой акт медицинской организации Форма федерального статистического наблюдения N 30 "Сведения о медицинской организации"	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
5.1.	Контрольная точка: Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек		31.12.2020	Д.С. Минчаков А.В. Стариков С.В. Зонов А.А. Соболев Е.А. Селиванова О.В. Фролова М.А. Рубцов К.В. Ившин С.В. Вотинков А.В. Калинин А.И. Чепайкин И.Н. Халявина	Данные КМИС Фактические сроки ожидания медицинской услуги соответствуют срокам, установленным территориальной программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи	К
6.	В Кировской области построена 1 вертолетная (посадочная) площадка при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Минчаков	Разрешение на ввод в эксплуатацию	ВДЛ
6.1.1.	Мероприятие: Органами исполнительной власти Кировской области по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетной площадки, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджета Кировской области, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов).	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Минчаков С.Н. Мякишев	Акты выполненных работ.	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
6.1.	Контрольная точка: выполнены работы по строительству 1 посадочной площадки при медицинской организации с обеспечением возможности ночных полетов		31.12.2019	Д.С. Минчаков С.Н. Мякишев	Акт ввода в эксплуатацию Построена посадочная площадка на территории КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница».	К
7.	В Кировской области обеспечена эвакуация пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной медицинской помощи, дополнительно с использованием санитарной авиации	01.01.2019	31.12.2024	Д.С. Минчаков	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	ВДЛ
7.1.1.	Мероприятие: Кировской областью в 2019 году будут заключен государственный контракт на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.	01.01.2019	31.12.2019	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношвинкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
7.1.	Контрольная точка: Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации в 2019 году 162 человека, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.		31.12.2019	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношвинкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
7.2.1.	Мероприятие: Кировской областью в 2020 году будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.	01.01.2020	31.12.2020	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношвинкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
7.2.	Контрольная точка: Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации в 2020 году – 146 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.		31.12.2020	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношвинкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
7.3.1.	Мероприятие: Кировской областью в 2021 году будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.	01.01.2021	31.12.2021	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношивкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
7.3.	Контрольная точка: Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации в 2021 году 143 человека, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.		31.12.2021	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношивкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
7.4.1.	Мероприятие: Кировской областью в 2022 году будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2022	31.12.2022	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношивкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
7.4.	Контрольная точка: Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации в 2022 году – 158 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.		31.12.2022	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношивкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
7.5.1.	Мероприятие: Кировской областью в 2023 году будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2023	31.12.2023	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношивкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
7.5.	Контрольная точка: Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации в 2023 году 173 человека, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.		31.12.2023	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношивкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
7.6.1.	Мероприятие: Кировской областью в 2024 году будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношвинкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	РП
7.6.	Контрольная точка: Дополнительно эвакуировано с использованием санитарной авиации в 2024 году 188 человек, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.		31.12.2024	Д.С. Минчаков С.Ю. Одношвинкин А.В. Самылов	Отчет КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»	К
8.	В Кировской области функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	01.01.2019	01.03.2019	Е.Э. Видякина	Отчет РЦ ПМСП	ВДЛ
8.1.1.	Мероприятие: В Кировской области распоряжением министерства здравоохранения Кировской области создан и функционирует региональный проектный офис (РЦ ПМСП)	01.01.2019	01.03.2019	Е.Э. Видякина И.С. Картошкина	Отчет РЦ ПМСП о развитии проекта на территории Кировской области	РП
8.1.	Контрольная точка: Функционирует региональный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» (РЦ ПМСП)		01.03.2019	Е.Э. Видякина И.С. Картошкина	Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области о создании регионального центра	К
9.	В Кировской области в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в 2019 - 2024 годах участвуют 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2019	31.12.2024	Е.Э. Видякина И.С. Картошкина	Отчет РЦ ПМСП	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
9.1.1.	Мероприятие: В Кировской области в первом квартале 2019 года утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП. При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».	01.01.2019	31.12.2024	Е.Э. Видякина И.С. Картошкина	Отчет РЦ ПМСП	РП
9.1.	Контрольная точка: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ежегодно участвуют 113 поликлиник, оказывающих данный вид помощи.		31.12.2024	Е.Э. Видякина И.С. Картошкина	Отчет РЦ ПМСП	К
10.	В Кировской области обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	31.12.2024	О.Б. Клокова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
10.1.1.	Мероприятие: В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование в 2019 41,1% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.	01.01.2019	31.12.2019	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
10.1.	Контрольная точка: В 2019 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8%.		31.12.2019	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
10.2.1.	Мероприятие: В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование в 2020 году 43,5% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.	01.01.2020	31.12.2020	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
10.2.	Контрольная точка: В 2020 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4%.		31.12.2020	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
10.3.1.	Мероприятие: В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование в 2021 году 47,6% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.	01.01.2021	31.12.2021	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
10.3.	Контрольная точка: В 2021 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45,0%.		31.12.2021	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
10.4.1.	Мероприятие: В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование в 2022 году 64,8% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.	01.01.2022	31.12.2022	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
10.4.	Контрольная точка: В 2022 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5%.		31.12.2022	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
10.5.1.	Мероприятие: В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование в 2023 году 74,4% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.	01.01.2023	31.12.2023	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
10.5.	Контрольная точка: В 2023 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7%.		31.12.2023	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К
10.6.1.	Мероприятие: В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проведут информирование в 2024 году 100,0% застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также проведут мониторинг эффективности информирования по числу проинформированных застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, с повторным информированием застрахованных лиц при необходимости.	01.01.2024	31.12.2024	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
10.6.	Контрольная точка: В 2024 году обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70%.		31.12.2024	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
11.	На основании разработанных и внесенных изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц страховыми медицинскими организациями Кировской области будут открыты офисы (представительства) по защите прав застрахованных лиц	01.01.2019	31.12.2024	О.Б. Клокова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
11.1.1.	Мероприятие: В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 38,9 % медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2019 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2019	31.12.2019	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
11.1.	Контрольная точка: В 2019 году урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 48,6% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.		31.12.2019	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
11.2.1.	Мероприятие: В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 44,4% медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2020 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2020	31.12.2020	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
11.2.	Контрольная точка: В 2020 году урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 52,6% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.		31.12.2020	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
11.3.1.	Мероприятие: В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 52,8% медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2021 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2021	31.12.2021	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
11.3.	Контрольная точка: В 2021 году урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 57,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.		31.12.2021	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
11.4.1.	Мероприятие: В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 55,6% медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2022 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2022	31.12.2022	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
11.4.	Контрольная точка: В 2022 году урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 61,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.		31.12.2022	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
11.5.1.	Мероприятие: В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 61,1% медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2023 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2023	31.12.2023	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
11.5.	Контрольная точка: В 2023 году урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 65,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.		31.12.2023	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ²
		Начало	Окончание			
11.6.1.	Мероприятие: В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе 72,2% медицинских организаций страховыми медицинскими организациями в 2024 году будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций. Страховыми медицинскими организациями осуществлено досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи.	01.01.2024	31.12.2024	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	РП
11.6.	Контрольная точка: В 2024 году урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 69,1% обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.		31.12.2024	О.Б. Клокова Н.А. Полякова	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования	К

²ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта

**Методика
расчета показателей регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год							
Целевой показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 0,858 млн чел.							
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно	Росстат, ежегодно	Российская Федерация, федеральные округа и субъекты Российской Федерации	ежемесячно	форма показателя – абсолютный
Цель: обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год							
Целевой показатель: Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, 20,0 %							
1.	(Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом,	Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом,	форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний,	Росстат, ежегодно	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам Российской Феде-	показатель за период	форма показателя – относительный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	<p>выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным ди-</p>	<p>выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистриро-</p>	<p>зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно</p>		рации		

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	агнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения) / (число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом) *100	<p>ванных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения</p> <p>число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом</p> <p>число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом</p> <p>число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом</p>					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		агнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом					
<p>Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p> <p>Целевой показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 113 ед.</p>							
1.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Административная информация	Минздрав России	Российская Федерация, субъекты Российской Федерации	Показатель на дату	2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегиро- вания информации	Временные харак- теристики	Дополнительная ин- формация
							27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год со-ответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поли-клинических отделе-ний), детских поли-клинических отделе-ний медицинских организаций (дет-ских поликлиник (подразделений, от-делов, отделений), консультативно-диагностических центров, консульта-тивно-диагностических центров для детей (подразделений, от-делов, отделений) (в соответствии с фор-мой федерального статистического на-блюдения № 30 "Сведения о меди-цинской организа-ции", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год со-ответственно стр.88,

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
							графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).
Цель: оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу							
Целевой показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, 65,0 %							
1.	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей	Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде Общее количество	«Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения	Минздрав России	Российская Федерация, Субъекты Российской Федерации	Ежеквартально, ежегодно	Контроль значения показателя будет осуществляться на основе сведений, передаваемых государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде	записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде					

Цель: формирование системы защиты прав пациентов

Целевой показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, 69,1%

1.	(Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) *100	Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями общее количество поступивших жалоб	Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1)	ФОМС	Российская Федерация, субъекты Российской Федерации	ежеквартально	относительный
----	---	---	---	------	---	---------------	---------------

Цель: формирование системы защиты прав пациентов

Целевой показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медицинскую санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового пред-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
ставителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), 72,2%							
1.	(Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) *100	Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС	Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). Вступает в силу с 01.01.2019	ФОМС	Российская Федерация, субъекты Российской Федерации	ежемесячно	относительный
Цель: завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек							
Целевой показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)							
1	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с ис-	Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств суб-	На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой меди-	Минздрав России	В целом по Российской Федерации, федеральным округам и субъектам	показатель на дату	форма показателя – абсолютный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегиро- вания информации	Временные харак- теристики	Дополнительная ин- формация
	пользованием сани- тарной авиации за счет средств субси- дии из федерально- го бюджета	сидии в 2017 году	цинской помощи»		Российской Феде- рации		