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регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек

1. Основные положения

Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое

питание и отказ от вредных привычек

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Укрепление общественного здоровья

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Видякина Е.Э.Руководитель регионального проекта министр здравоохранения Кировской области

Леушина Н.Е.Администратор регионального проекта

Начальник отдела по организации медицинской и

высокотехнологичной помощи министерства здравоохранения

Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

12,0000 2019

0,0000 12,0000 11,7000 10,7000 9,3000 8,0000 6,6000

ПроцентФП -

--

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

8,7000 2016

8,5000 8,4000 8,3000 8,2000 8,1000 8,0000 0,0000

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--

2.2.

Потребление алкогольной

продукции на душу

населения (в литрах этанола)

12,9100 2022

- - - - - - 12,5800

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--

2.3.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

9,0600 2022

- - - - - - 8,7800

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Темпы прироста первичной заболеваемости

ожирением

6,600

0

6,600

0

6,600

0

6,600

0

6,600

0

6,600

0

Процент 6,6000

6,600

0

6,600

0

6,600

0

6,600

0

6,600

0

ФП

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Потребление алкогольной продукции на душу

населения (в литрах этанола)

12,74

00

12,72

00

12,71

00

12,69

00

12,68

00

12,67

00

Литр

чистого

(100%)

спирта

12,5800

12,59

00

12,61

00

12,62

00

12,64

00

12,65

00

ФП

2.3. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

8,980

0

8,980

0

8,980

0

8,980

0

8,880

0

8,880

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

8,7800

8,780

0

8,780

0

8,780

0

8,780

0

8,880

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

В Кировской области

внедрены

корпоративные

программы,

содержащие

наилучшие практики

по укреплению

здоровья работников.

Нарастающий итог

Штука

- - - 1,0

000

-

 

Будет проведена

информационно

разъяснительная

работа с

работодателями

организаций

Кировской области

 в целях внедрения

корпоративных

программ по

укреплению

здоровья

работников.

Работодателями

будут проведены

мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах,

включая

привлечение

медицинских

работников

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров

общественного

здоровья и центров

здоровья для

обследования

работников и

проведения школ и

лекционных

занятий по

формированию

здорового образа

жизни, отказа от

курения и

употребления

алкогольных

напитков, перехода

на здоровое

питание.

1.2

В Кировской области

проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием

основных

телекоммуникационн

ых каналов для всех

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

  В период с 2019 по

2024

годы основными

направлениями

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

1,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

целевых аудиторий,

мероприятия по

обеспечению

информирования

населения по

вопросам здорового

образа жизни,

профилактике

хронических

неинфекционных

заболеваний.

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий

являются

пропаганда

сокращения

потребления

алкоголя;

пропаганда

сокращения

потребления

табака, а также

иных форм

потребления

никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к

рациону питания;

пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью и

повышение

приверженности

вакцинации;обеспе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

чено (ежегодно):

не менее 120 тыс.

трансляций

демонстраций,

передач,

социальной

рекламы на

региональных

каналах, радио,

информационных

табло областных

медицинских

организаций, в

информационной

сети интернет не

менее 90 рекламно-

информационных

материалов;

разработка и

тиражирование

печатной

продукции

(памятки, буклеты,

листовки) по

вопросам

формирования

здорового образа

жизни,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактики

хронических

заболеваний и

факторов риска их

развития, не менее

150 тыс. экз.

ежегодно;

размещение в СМИ

материалов (статьи,

интервью) по

вопросам

популяризации

здорового образа

жизни,

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний и

факторов риска их

развития, не менее

100 статей

ежегодно;

разработка и

тиражирование

газеты

«Профилактика

сегодня», 4

выпуска в год,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общим тиражом не

менее 1200

экземпляров

ежегодно;

разработка,

изготовление и

размещение

баннеров,

растяжек,

рекламных щитов

по вопросам

популяризации

здорового образа

жизни,

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний и

факторов риска их

развития, не менее

9 ежегодно;

размещение

рекламных

плакатов на бортах

общественного

транспорта по

вопросам

популяризации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здорового образа

жизни,

профилактики

хронических

неинфекционных

заболеваний и

факторов риска их

развития;

проведение

массовых акций в

рамках Всемирных

дней здоровья;

подведены итоги

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий*

представлен отчет

о подведенных

итогах реализации

информационно-

коммуникационно

й кампании
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

в Кировской области

обеспечено внедрение

модели организации и

функционирования

центров

общественного

здоровья.

Штука

- - - 1,0

000

-

 

К концу 2020 года

на базе областного

центра

медицинской

профилактики

организован

региональный

центр

общественного

здоровья.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.4

Муниципальные

образования

Кировской области

внедрили

муниципальные

программы

общественного

здоровья

Единиц

а

- - - - -

В субъектах

Российской

Федерации в

каждом

муниципальном

образовании (для

городов

федерального

значения -

административные

округа или

районы) на

основании

рекомендованной

Минздравом

России типовой

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальной

программы по

укреплению

общественного

здоровья будут

утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного

здоровья

(нарастающим

итогом). В

субъектах

Российской

Федерации будут

утверждены

региональные

программы

укрепления

общественного

здоровья. В рамках

программ будет

осуществлена

реализация

мероприятий по

снижению

действия основных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

факторов риска

НИЗ, первичной

профилактике

заболеваний

полости рта, а

также

мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной

сферы у мужчин.

Мероприятие

измеряется как

число субъектов,

которые внедрили

во всех

муниципальных

образованиях (для

городов

федерального

значения -

административные

округа или

районы) субъекта

муниципальные

программы

укрепления
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественного

здоровья.
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7. Дополнительная информация

Исполнители - министерство здравоохранения Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Результат "В Кировской области

внедрены корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников"

 

Будет проведена

информационно

разъяснительная работа с

работодателями

организаций Кировской

области  в целях внедрения

корпоративных программ

по укреплению здоровья

работников.

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров

общественного здоровья и

центров здоровья для

обследования работников и

проведения школ и

лекционных занятий по

формированию здорового

образа жизни, отказа от

Видякина Е.Э.

01.01.2021 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

курения и употребления

алкогольных напитков,

перехода на здоровое

питание.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Корпоративные программы,

содержащие наилучшие

практики по укреплению

здоровья работников

-

Видякина Е.Э.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Корпоративные программы,

содержащие наилучшие

практики по укреплению

здоровья работников

-

Видякина Е.Э.

01.08.2021

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

участников мероприятия по

укреплению общественного

здоровья работников

-

Видякина Е.Э.

15.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Определен

участник (предприятие),

участвующего во внедрении

корпоративной программы."

Исходящее письмо Письмо

Минздрава Кировской

области

-

Леушина Н.Е.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка

"Актуализация типовой

корпоративной программы по

укреплению здоровья

работников."

Распоряжение

Распоряжение Минздрава

Кировской области

-

Мокиева Л.Ю.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Проведено

анкетирование работников

предприятия по оценке

распространённости факторов

риска развития ХНИЗ"

Прочий тип документа

Опросник для работников

предприятия (портал

"Атрия")

-

Мокиева Л.Ю.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Корпоративная программа

-

Мокиева Л.Ю.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Утверждение

плана мероприятий

корпоративной программы на

2024 год"

Прочий тип документа

План мероприятий на 2024

год.

-

Мокиева Л.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Услуга Отчет Отчет о внедрении

-

Мокиева Л.Ю.

15.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" региональной

корпоративной программы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "представлен

промежуточный отчет о ходе

внедрения корпоративных

программ"

Отчет промежуточные

отчеты о ходе внедрения

корпоративных программ

-

Леушина Н.Е.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

корпоративные программы,

внедряемые в организациях

-

Леушина Н.Е.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

достижении результата по итогам

первого полугодия"

Отчет о достижении

результата по итогам

первого полугодия

-

Леушина Н.Е.

01.07.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

представлены документы,

подтверждающие

договоренность с

организациями о внедрении

программ

-

Леушина Н.Е.

01.08.2024

01 03 --

1.1.14

Контрольная точка " Представлен

промежуточный отчет о

достижении результата по итогам

первого полугодия"

Отчет о достижении

результата по итогам

первого полугодия

-

Леушина Н.Е.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о результатах

внедрения корпоративных

программ

-

Леушина Н.Е.

15.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "В Кировской области

проведена информационно-

коммуникационная кампания с

использованием основных

телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий,

мероприятия по обеспечению

информирования населения по

вопросам здорового образа

жизни, профилактике

хронических неинфекционных

заболеваний."

  В период с 2019 по 2024

годы основными

направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий являются

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а также

иных форм потребления

никотина; пропаганда

ответственного отношения

к рациону питания;

Видякина Е.Э.

01.01.2019 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пропаганда ответственного

отношения к

репродуктивному здоровью

и повышение

приверженности

вакцинации;обеспечено

(ежегодно):

не менее 120 тыс.

трансляций демонстраций,

передач, социальной

рекламы на региональных

каналах, радио,

информационных табло

областных медицинских

организаций, в

информационной сети

интернет не менее 90

рекламно-информационных

материалов;

разработка и

тиражирование печатной

продукции (памятки,

буклеты, листовки) по

вопросам формирования

здорового образа жизни,

профилактики хронических

заболеваний и факторов

риска их развития, не менее

150 тыс. экз. ежегодно;

размещение в СМИ

материалов (статьи,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интервью) по вопросам

популяризации здорового

образа жизни,

профилактики хронических

неинфекционных

заболеваний и факторов

риска их развития, не менее

100 статей ежегодно;

разработка и

тиражирование газеты

«Профилактика сегодня», 4

выпуска в год, общим

тиражом не менее 1200

экземпляров ежегодно;

разработка, изготовление и

размещение баннеров,

растяжек, рекламных щитов

по вопросам популяризации

здорового образа жизни,

профилактики хронических

неинфекционных

заболеваний и факторов

риска их развития, не менее

9 ежегодно;

размещение рекламных

плакатов на бортах

общественного транспорта

по вопросам популяризации

здорового образа жизни,

профилактики хронических

неинфекционных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваний и факторов

риска их развития;

проведение массовых акций

в рамках Всемирных дней

здоровья;

подведены итоги

информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий*

представлен отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о результатах

-

Видякина Е.Э.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проведение

информационно-

коммуникационной

компании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

-

Видякина Е.Э.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение

информационно-

коммуникационной

компании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

-

Видякина Е.Э.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение массовых

акций в рамках Всемирных

дней здоровья

-

Видякина Е.Э.

20.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Проведение

информационно-

коммуникационной

-

Видякина Е.Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" компании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проведение

информационно-

коммуникационной

компании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

-

Видякина Е.Э.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

информационно-

коммуникационной

компании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

-

Казанцева

О.Н.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

информационно-

коммуникационной

компании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

-

Казанцева

О.Н.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

информационно-

коммуникационной

компании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

-

Казанцева

О.Н.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

информационно-

коммуникационной

компании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

-

Казанцева

О.Н.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Распоряжение

Министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Леушина Н.Е.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Проведение

информационно-

коммуникационной

компании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

-

Казанцева

О.Н.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "в Кировской области

обеспечено внедрение модели

организации и

функционирования центров

общественного здоровья."

 

К концу 2020 года на базе

областного центра

медицинской

профилактики организован

региональный центр

общественного здоровья.

Видякина Е.Э.

01.01.2021 01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Леушина Н.Е.

01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Леушина Н.Е.

01.01.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Муниципальные

образования Кировской области

внедрили муниципальные

программы общественного

здоровья"

В субъектах Российской

Федерации в каждом

муниципальном

образовании (для городов

федерального значения -

административные округа

или районы) на основании

рекомендованной

Леушина Н.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минздравом России

типовой муниципальной

программы по укреплению

общественного здоровья

будут утверждены

муниципальные программы

по укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом). В

субъектах Российской

Федерации будут

утверждены региональные

программы укрепления

общественного здоровья. В

рамках программ будет

осуществлена реализация

мероприятий по снижению

действия основных

факторов риска НИЗ,

первичной профилактике

заболеваний полости рта, а

также мероприятий,

направленных на

профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин. Мероприятие

измеряется как число

субъектов, которые

внедрили во всех

муниципальных

образованиях (для городов

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального значения -

административные округа

или районы) субъекта

муниципальные программы

укрепления общественного

здоровья.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработаны и утверждены

муниципальные программы

для 100% муниципальных

образований Кировской

области

-

Леушина Н.Е.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.4.2

Контрольная точка

"Представлены промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ"

Отчет промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ

-

Леушина Н.Е.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Леушина Н.Е.

15.04.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Представлены планы

мероприятий

муниципальных программ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Представлены промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ"

Отчет промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ

-

Леушина Н.Е.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка

"Представлены промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ"

Отчет промежуточные

отчеты о внедрении

муниципальных программ

-

Леушина Н.Е.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Не

менее 100%

муниципальных

образований Кировской

области внедряют

муниципальные программы

по укреплению

общественного здоровья

-

Леушина Н.Е.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

В Кировской области внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

5 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических

неинфекционных заболеваний.

6 Ответственный за достижение Видякина Е. Э. министр здравоохранения Курдюмов Д. А. 5



результата регионального

проекта

Кировской области

7 Участник регионального

проекта

Казанцева О. Н. заместитель начальника

отдела по связям с

общественностью и СМИ

Черняев А. В. 5

8 Участник регионального

проекта

Мокиева Л. Ю. И.о. начальника Центра

медицинской профилактики

Черняев А. В. 5

в Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

10 Участник регионального

проекта

Мокиева Л. Ю. И.о. начальника Центра

медицинской профилактики

Черняев А. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5

Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 5


