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регионального проекта

Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской области

1. Основные положения

Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Шулятьева О.Ю.Руководитель регионального проекта Министр социального развития Кировской области

Елпашева Е.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела управления проектами и программами

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Социальная

поддержка и социальное обслуживание граждан"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

4,4000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 12,4000 24,9000 24,9000

ПроцентФП Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области по

данным о

показателях

эффективност

и деятельности

учреждений

социального

обслуживания

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

24,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 24,7000 32,5700 32,5700 32,5700

ПроцентФП Программное

обеспечение –

Единая

автоматизиров

анная

информационн

ая система

социальной

защиты

населения

Кировской

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

области

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0,0000 2017

0,0000 16,4000 19,7000 15,6000 13,0000 51,9000 51,9000

Условная

единица

ФП Данные

формы

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинской

организации"

--

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

19,8900 2017

0,0000 25,4000 15,2000 25,5000 40,8000 65,3000 70,0000

ПроцентФП Данные

формы

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинской

организации"

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

67,0000 2017

0,0000 67,5000 51,0000 61,7000 65,5000 80,0000 90,0000

ПроцентФП Данные

формы

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 12

"Сведения о

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

числе

заболеваний,

зарегистриров

анных у

пациентов,

проживающих

в районе

обслуживания

медицинской

организации"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

24,90

00

24,90

00

24,90

00

24,90

00

24,90

00

24,90

00

Процент 24,9000

24,90

00

24,90

00

24,90

00

24,90

00

24,90

00

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

5,970

0

7,510

0

9,420

0

11,68

00

14,36

00

16,92

00

Процент 32,5700

30,29

00

27,57

00

24,99

00

22,25

00

19,66

00

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

2,200

0

3,200

0

6,400

0

12,50

00

18,10

00

23,30

00

Условная

единица

51,9000

51,00

00

45,80

00

39,80

00

33,70

00

27,70

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

6,000

0

11,00

00

13,40

00

20,30

00

26,00

00

31,00

00

Процент 70,0000

64,20

00

58,30

00

51,00

00

41,00

00

36,00

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

7,500

0

15,00

00

22,50

00

30,00

00

37,50

00

45,00

00

Процент 90,0000

82,50

00

75,00

00

67,50

00

60,00

00

52,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

В Кировской области

применяются

инновационные, в том

числе

стационарозамещающ

ие технологии при

предоставлении

социальных услуг

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Реализована

технология

жизнеустройства

граждан пожилого

возраста или

инвалидов,

нуждающихся в

стационарной

форме социального

обслуживания, в

семьи лиц, не

являющихся

близкими

родственниками,

но желающими

организовать

приемную семью и

вести общее

хозяйство с

подопечным на

основании

возмездного

договора.

Повышено

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

качество жизни

обслуживаемого

1.2

В Кировской области

оказано содействие в

укреплении

материально-

технической базы

стационарных

учреждений

социального

обслуживания в

рамках реализации

системы

долговременного

ухода

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Укреплена

материально-

техническая база 4-

х стационарных

учреждений

Кировской области

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-

1.3

Доукомплектованы

техническими

средствами

реабилитации и

вспомогательными

средствами по уходу

в рамках реализации

стационарозамещающ

ей технологии Пункт

проката технических

средств

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

Оснащены

техническими

средствами

реабилитации и

вспомогательными

средствами по

уходу пункты

проката

в организациях

социального

обслуживания

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реабилитации

1.4

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Челове

к

- - - - -

В Кировской

области создана

система

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании.

Обеспечен

межведомственный

информационный

обмен о гражданах,

которым требуется

оказание

медицинских и

социальных услуг.

Организовано

взаимодействие

между

участковыми

врачами и

социальными

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -4 5

22,

000

0

4 5

22,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работниками через

Комплексную

региональную

медицинскую

информационную

систему (КМИС).

Обеспечено

постоянное

наблюдение за

состоянием

здоровья

гражданина и его

сопровождение

социальными и

медицинскими

организациями

1.5

Финансовое

обеспечение

дополнительных

мероприятий по

созданию системы

долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

Единиц

а

- - - - -

Осуществлена

оплата расходов за

услуги связи для

планшетов, а так

же аренду складов

для хранения

технических

средств

реабилитации и

вспомогательных

средств по уходу,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приобретенных в

рамках реализации

мероприятий по

созданию системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами

1.6

Приобретено жилое

помещения для

последующего

предоставления

работнику

учреждения

социального

обслуживания

населения

Единиц

а

- - - - -

Приобретение

жилого помещения

для последующего

предоставления

работнику

учреждения

социального

обслуживания

населения в

муниципальном

образовании

"Город

Слободской"

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

В Кировской области Едини

- 1,0 - - -

 Обновлены Проведе

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организованы

мероприятия по

повышению

квалификации и

переподготовке

специалистов

организаций

социального

обслуживания,

предоставляющих

социальные услуги

ца

000

теоретические и

практические

знания

специалистов

организаций

социального

обслуживания

ние

образова

тельных

мероприя

тий

2.2

В Кировской области

организовано

оказание

медицинской помощи

по профилю

«гериатрия»

Тысяча

человек

- 0,5

000

0,6

000

0,5

200

0,4

500

Функционируют

гериатрические

койки и кабинеты

в амбулаторно-

поликлинических

учреждениях для

оказания

специализированн

ой медицинской

помощи.

Гражданами

пожилого и

старческого

возраста получена

помощь по

профилю

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,5

900

1,5

900

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«гериатрия» в

круглосуточном

стационаре

2.3

В Кировской области

создан региональный

гериатрический

центр. Нарастающий

итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Открыт в 2019 году

Региональный

гериатрический

центр в Кировском

областном

государственном

бюджетном

учреждении

здравоохранения

«Кировский

областной

госпиталь для

ветеранов войн»

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

2.4

Разработан и внедрен

в практику комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

в Кировской области

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Утверждение

нормативного

правового акта,

регламентирующег

о внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

региона

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.5

В Кировской области

проведена вакцинация

против

пневмококковой

инфекции граждан

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в организациях

социального

обслуживания

Челове

к

- - - - -

 Проведена

вакцинация против

пневмококковой

инфекции лиц

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания

Кировской

области, в

соответствии с

Распоряжением

министерства

здравоохранения

Кировской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

84,0000 2022

- -- 207

,00

00

-



14

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода в

Кировской области

1.1

68 956,570,00 68 723,990,00 0,00 137 680,560,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

68 860,900,00 68 560,600,00 0,00 137 421,500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

68 860,900,00 68 560,600,00 0,00 137 421,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

95,670,00 163,390,00 0,00 259,060,00

В Кировской области применяются

инновационные, в том числе

стационарозамещающие технологии при

предоставлении социальных услуг

1.2

6 958,407 211,40 7 090,906 831,80 6 958,40 42 009,306 958,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

6 958,407 211,40 7 090,906 831,80 6 958,40 42 009,306 958,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

6 958,407 211,40 7 090,906 831,80 6 958,40 42 009,306 958,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Кировской области оказано содействие

в укреплении материально-технической

1.3

0,000,00 0,005 994,80 0,00 5 994,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

базы стационарных учреждений

социального обслуживания в рамках

реализации системы долговременного

ухода

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,005 994,80 0,00 5 994,800,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,005 994,80 0,00 5 994,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доукомплектованы техническими

средствами реабилитации и

вспомогательными средствами по уходу в

рамках реализации

стационарозамещающей технологии

Пункт проката технических средств

реабилитации

1.4

0,000,00 500,000,00 0,00 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 500,000,00 0,00 500,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 500,000,00 0,00 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.5

0,000,00 0,000,00 1 559 454,50 3 145 869,381 586 414,88
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 1 559 454,50 3 145 785,201 586 330,70

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 1 559 454,50 3 145 785,201 586 330,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 84,1884,18

Финансовое обеспечение дополнительных

мероприятий по созданию системы

долговременного ухода за гражданами

пожилого возраста и инвалидами

1.6

0,000,00 0,000,00 6 163,80 7 815,801 652,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 6 163,80 7 815,801 652,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 6 163,80 7 815,801 652,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено жилое помещения для

последующего предоставления работнику

учреждения социального обслуживания

населения

1.7

0,000,00 0,000,00 1 850,00 1 850,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 1 800,00 1 800,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 1 800,00 1 800,000,00

бюджеты государственных1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 50,00 50,000,00

2

0

В Кировской области приобретен

автотранспорт в целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации, а также в целях

организации работы

(междисциплинарных) бригад

организаций социального обслуживания

2.1

0,000,00 0,0033 881,30 0,00 33 881,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0033 881,30 0,00 33 881,300,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0033 881,30 0,00 33 881,300,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Кировской области лица старше

трудоспособного возраста, признанные

нуждающимися в социальном

обслуживании, охвачены системой

долговременного ухода

2.2

0,0071 040,85 0,0015 559,20 0,00 86 600,050,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0068 902,50 0,0015 559,20 0,00 84 461,700,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0068 902,50 0,0015 559,20 0,00 84 461,700,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,002 138,35 0,000,00 0,00 2 138,350,00

В Кировской области организовано

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

2.3

0,0025 537,90 0,0037 791,10 0,00 63 329,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образование: в 2019 году – для лиц

предпенсионного возраста, в 2020 – 2024

годах – для лиц в возрасте 50-ти лет и

старше, а также лиц предпенсионного

возраста

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,0025 537,90 0,0037 791,10 0,00 63 329,000,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,0025 537,90 0,0037 791,10 0,00 63 329,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

В Кировской области проведена

вакцинация против пневмококковой

инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания

3.1

529,00478,80 575,703 648,40 0,00 5 703,00471,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

529,00478,80 575,703 648,40 0,00 5 703,00471,10

бюджет субъекта3.1.1.1.

529,00478,80 575,703 648,40 0,00 5 703,00471,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Кировской области проведена

вакцинация против пневмококковой

инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания

3.2

0,000,00 0,000,00 348,30 348,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,00 348,30 348,300,00

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 348,30 348,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

103 706,60 104 268,95 76 890,59 76 443,97

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 595 496,38 1 574 775,00 3 531 581,49

103 706,60 76 348,30102 130,60 76 727,20 1 595 412,20 1 574 725,00 3 529 049,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 2 138,35 163,39 95,67 84,18 50,00 2 531,59
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. В Кировской области применяются

инновационные, в том числе

стационарозамещающие технологии при

предоставлении социальных услуг

579,90 1 159,80 1 739,80 2 319,60 2 899,50 3 479,40

6 958,40

6 378,905 799,005 219,104 639,204 059,30

1.2. В Кировской области оказано содействие

в укреплении материально-технической

базы стационарных учреждений

социального обслуживания в рамках

реализации системы долговременного

ухода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Доукомплектованы техническими

средствами реабилитации и

вспомогательными средствами по уходу

в рамках реализации

стационарозамещающей технологии

Пункт проката технических средств

реабилитации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

106 883,1

6

213 766,3

2

320 649,4

8

514 932,9

6

630 990,8

6

747 048,7

6

1 559 454,50

1 327 338

,26

1 211 280

,36

1 095 222

,46

979 164,5

6

863 106,6

6

1.5. Финансовое обеспечение

дополнительных мероприятий по

созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста

и инвалидами

513,65 1 027,30 1 540,95 2 054,60 2 568,25 3 081,90

6 163,80

5 650,155 136,504 622,854 109,203 595,55

1.6. Приобретено жилое помещения для

0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00

1 800,00

1 800,001 800,001 800,001 800,001 800,00



21

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

последующего предоставления

работнику учреждения социального

обслуживания населения

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. В Кировской области проведена

вакцинация против пневмококковой

инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп

риска, проживающих в организациях

социального обслуживания

0,00 0,00 0,00 314,10 314,10 314,10

348,30

348,30348,30348,30314,10314,10

ИТОГО:

107 976,7

1

215 953,4

2

323 930,2

3

519 621,2

6

638 572,7

1

755 724,1

6

1 574 725,00

1 341 515

,61

1 224 364

,16

1 107 212

,71

990 027,0

6

872 875,6

1
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7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство социального развития Кировской области, министерство здравоохранения Кировской области, Кировское областное

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр медицинской реабилитации», Кировское областное государственное бюджетное

учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики»,

 Кировское областное государственное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр», организации социального обслуживания населения,

медицинские организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "В Кировской области

применяются инновационные, в

том числе

стационарозамещающие

технологии при предоставлении

социальных услуг"

Реализована технология

жизнеустройства граждан

пожилого возраста или

инвалидов, нуждающихся в

стационарной форме

социального обслуживания,

в семьи лиц, не являющихся

близкими родственниками,

но желающими

организовать приемную

семью и вести общее

хозяйство с подопечным на

основании возмездного

договора. Повышено

качество жизни

обслуживаемого

Шулятьева

О.Ю.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Сведения о

распределении субсидии на

реализацию технологии

"Приемная семья"

-

Шулятьева

О.Ю.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

применении

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

-

Сысоева А.Н.

20.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Сведения о

распределении субсидии на

реализацию технологии

"Приемная семья"

-

Сысоева А.Н.

21.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

применении

-

Сысоева А.Н.

18.12.2020

01 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Сведения о

распределении субсидии на

реализацию технологии

"Приемная семья"

-

Сысоева А.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Сведения о

заключении соглашений о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

01.03.2021

01 03 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.7

Контрольная точка "Услуга Отчет Сведения о

-

Сысоева А.Н.

30.09.2021

04 03 Информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" применении

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

министерства

социального

развития

Кировской

области

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Сведения о

применении

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

-

Сысоева А.Н.

15.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Сведения о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Сведения о

распределении субсидии на

реализацию технологии

"Приемная семья"

-

Сысоева А.Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет Сведения о

заключении соглашений о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

31.03.2022

03 05 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Сведения о

применении

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

-

Сысоева А.Н.

30.06.2022

04 07 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Сведения о

применении

-

Сысоева А.Н.

30.09.2022

06 05 Информация

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

социального

развития

Кировской

области

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

применении

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

-

Сысоева А.Н.

28.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Сведения о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены Приказ Сведения о

-

Сысоева А.Н.

01.02.2023

Взаимо 03 Информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

распределении субсидии на

реализацию технологии

"Приемная семья"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерства

социального

развития

Кировской

области

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Сведения о

заключении соглашений о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

31.03.2023

03 05 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

применении

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

-

Сысоева А.Н.

30.06.2023

04 07 информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

применении

инновационных, в том

-

Сысоева А.Н.

29.09.2023

06 05 информация

министерства

социального

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

развития

Кировской

области

1.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

применении

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

-

Сысоева А.Н.

20.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Сведения о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ Сведения о

распределении субсидии на

-

Сысоева А.Н.

28.02.2024

Взаимо

связь с

06 Информация

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

реализацию технологии

"Приемная семья

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

социального

развития

Кировской

области

1.1.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Сведения о

заключении соглашений о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

применении

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

-

Сысоева А.Н.

28.06.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

применении

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

-

Сысоева А.Н.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

применении

инновационных, в том

числе

стационарозамещающих

технологий при

предоставлении

социальных услуг

-

Сысоева А.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Сведения о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В Кировской области

оказано содействие в укреплении

материально-технической базы

стационарных учреждений

социального обслуживания в

рамках реализации системы

долговременного ухода"

Укреплена материально-

техническая база 4-х

стационарных учреждений

Кировской области

Шулятьева

О.Ю.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Сведения о

заключении

государственных

контрактов на проведение

работ

-

Шулятьева

О.Ю.

26.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

проведении ремонтных

-

Шулятьева

О.Ю.

25.12.2019

02 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работ и оснащении мебельюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Доукомплектованы

техническими средствами

реабилитации и

вспомогательными средствами по

уходу в рамках реализации

стационарозамещающей

технологии Пункт проката

технических средств

реабилитации"

Оснащены техническими

средствами реабилитации и

вспомогательными

средствами по уходу

пункты проката

в организациях

социального обслуживания

Шулятьева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000

Отчет Сведения о

заключении договоров на

закупку товаров, работ,

услуг

-

Сысоева А.Н.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет Сведения о поставке

технических средств

реабилитации и

вспомогательных средств

по уходу в пункты проката

организаций социального

обслуживания

-

Сысоева А.Н.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.4

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В Кировской области

создана система

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном обслуживании.

Обеспечен

межведомственный

информационный обмен о

гражданах, которым

требуется оказание

медицинских и социальных

услуг. Организовано

взаимодействие между

участковыми врачами и

социальными работниками

Шулятьева

О.Ю.

02.09.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

через Комплексную

региональную

медицинскую

информационную систему

(КМИС). Обеспечено

постоянное наблюдение за

состоянием здоровья

гражданина и его

сопровождение

социальными и

медицинскими

организациями

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Сведения о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

28.12.2023

08 05 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Сведения о

подготовке материально-

технического (кадрового)

обеспечения для реализации

системы долговременного

ухода

-

Сысоева А.Н.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об

обеспечении лиц старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

социальном обслуживании,

системой долговременного

ухода

-

Сысоева А.Н.

28.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Сведения о

поставленных товарах,

выполненных работах, об

оказанных услугах

-

Сысоева А.Н.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Информация об

оплате поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам

-

Сысоева А.Н.

28.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Сведения о

распределении субсидии на

реализацию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

Кировской области

-

Сысоева А.Н.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Сведения о

заключении соглашений о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об

обеспечении лиц старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

-

Сысоева А.Н.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

информация

министерства

социального

развития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальном обслуживании,

системой долговременного

ухода

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Кировской

области

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об

обеспечении лиц старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

социальном обслуживании,

системой долговременного

ухода

-

Сысоева А.Н.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об

обеспечении лиц старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

социальном обслуживании,

системой долговременного

ухода

-

Сысоева А.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Сведения о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.5

Результат "Финансовое

обеспечение дополнительных

мероприятий по созданию

системы долговременного ухода

за гражданами пожилого возраста

и инвалидами"

Осуществлена оплата

расходов за услуги связи

для планшетов, а так же

аренду складов для

хранения технических

средств реабилитации и

вспомогательных средств

по уходу, приобретенных в

рамках реализации

мероприятий по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

Шулятьева

О.Ю.

15.11.2023 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Отчет Сведения о

заключении соглашений о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Информация

министерства

социального

развития

Кировской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Сведения о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

28.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Сведения о

распределении средств

областного бюджета

субсидии на 2024 год

-

Сысоева А.Н.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.5.4

Контрольная точка "Заключено Отчет Сведения о

-

Сысоева А.Н.

29.03.2024

Взаимо Взаимо информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

заключении соглашений о

предоставлении субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерства

социального

развития

Кировской

области

1.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация об

использовании субсидии на

оплату расходов за услуги

связи для планшетов, а

также на аренду складов для

хранения технических

средств реабилитации и

вспомогательных средств

по уходу, приобретенных в

рамках реализации

мероприятий по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

-

Сысоева А.Н.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация об

использовании субсидии на

оплату расходов за услуги

связи для планшетов, а

также на аренду складов для

-

Сысоева А.Н.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информация

министерства

социального

развития

Кировской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хранения технических

средств реабилитации и

вспомогательных средств

по уходу, приобретенных в

рамках реализации

мероприятий по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Сведения о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Сысоева А.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация об

использовании субсидии на

оплату расходов за услуги

связи для планшетов, а

также на аренду складов для

хранения технических

средств реабилитации и

вспомогательных средств

по уходу, приобретенных в

-

Сысоева А.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации

мероприятий по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6

Результат "Приобретено жилое

помещения для последующего

предоставления работнику

учреждения социального

обслуживания населения"

Приобретение жилого

помещения для

последующего

предоставления работнику

учреждения социального

обслуживания населения в

муниципальном

образовании "Город

Слободской"

Шулятьева

О.Ю.

01.01.2024 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Сведения о

предоставлении субсидии

на предоставление жилого

помещения в

муниципальном

образовании г. Слободской

-

Палий А.А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.6.2

Контрольная точка Отчет Информация о

-

Палий А.А.

28.02.2024

Взаимо Взаимо информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)"

техническом заданиисвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерства

социального

развития

Кировской

области

1.6.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Информация о

заключенном контракте,

включенных в реестр

контрактов

-

Палий А.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Сведения о

поставленных товарах,

выполненных работах, об

оказанных услугах

-

Палий А.А.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Отчет Информация об

оплате поставленных

товарах, выполненных

работ, оказанных услуг по

государственным

контрактам

-

Палий А.А.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о передаче

жилого помещения

работнику учреждения

социального обслуживания

населения

-

Палий А.А.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "В Кировской области

организованы мероприятия по

повышению квалификации и

 Обновлены теоретические

и практические знания

специалистов организаций

Шулятьева

О.Ю.

01.01.2019 20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информация

министерства

социального

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

переподготовке специалистов

организаций социального

обслуживания, предоставляющих

социальные услуги "

социального обслуживаниярезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

развития

Кировской

области

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

проведении обучения

специалистов организаций

социального обслуживания

в связи с ростом требований

к уровню их квалификации

-

Феткулова

О.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "В Кировской области

организовано оказание

медицинской помощи по

профилю «гериатрия» "

Функционируют

гериатрические койки и

кабинеты в амбулаторно-

поликлинических

учреждениях для оказания

специализированной

медицинской помощи.

Гражданами пожилого и

старческого возраста

получена помощь по

профилю «гериатрия» в

Видякина Е.Э.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 Данные

формы

федерального

статистическ

ого

наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинской

организации"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

круглосуточном стационаре

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

15.07.2021

05 07 Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

15.10.2021

06 08 Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

01.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

15.04.2022

01 07 Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.10

Контрольная точка "Услуга Отчет Сведения об уровне

-

Видякина Е.Э.

15.08.2022

07 09 Информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

17.10.2022

08 10 Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

01.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

28.04.2023

06 08 информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

30.06.2023

07 09 информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

31.08.2023

08 10 информация

министерства

социального

развития

Кировской

области

-

2.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

31.10.2023

09 11 информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

01.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

26.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

28.06.2024

08 10 Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

30.08.2024

09 11 Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

31.10.2024

10 12 Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения об уровне

госпитализации на

геронтологические койки

лиц старше 60 лет на 10

тыс. населения

соответствующего возраста

-

Видякина Е.Э.

30.11.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "В Кировской области

создан региональный

гериатрический центр"

Открыт в 2019 году

Региональный

гериатрический центр в

Кировском областном

государственном

бюджетном учреждении

здравоохранения

«Кировский областной

госпиталь для ветеранов

войн»

Видякина Е.Э.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Распоряжение Сведение об

открытии Регионального

гериатрического центра

-

Видякина Е.Э.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка

"Представлены в Министерство

здравоохранения Российской

Отчет Представлены в

Министерство

здравоохранения

-

Видякина Е.Э.

28.06.2024

07 Взаимо

связь с

иными

информация

министерства

социального

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации промежуточные

отчеты органов исполнительной

власти"

Российской Федерации

промежуточные отчеты

органов исполнительной

власти

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

развития

Кировской

области

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация о

создании регионального

гериатрического центра в

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.4

Результат "Разработан и внедрен

в практику комплекс мер,

направленный на профилактику

падений и переломов в

Кировской области"

Утверждение нормативного

правового акта,

регламентирующего

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории региона

Видякина Е.Э.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.1

Контрольная точка "Создана

межведомственная рабочая

группа для разработки

документа"

Распоряжение Сведения о

создании рабочей группы

по разработке комплекса

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Видякина Е.Э.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Сведение об

утверждении нормативного

правового акта,

регламентирующего

внедрение комплекса мер

-

Видякина Е.Э.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.4.3

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

реализации результата"

Отчет Предоставление

промежуточного отчета о

реализации результата

-

Видякина Е.Э.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Разработан и

утвержден План – график

по внедрению локальных

регламентов по

профилактике падений и

переломов в медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико – санитарную

помощь и/или

специализированную

медицинскую помощь

взрослому населению

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Утверждение плана

проведения

информационно –

коммуникативной

кампании по вопросам

профилактики падений и

переломов у лиц пожилого

и старческого возраста в

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.6

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по внедрению

комплекса мер"

Отчет Сведения о

внедрении в практику

утвержденного комплекса

мер, направленного на

профилактику падений и

переломов

-

Видякина Е.Э.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.5

Результат "В Кировской области

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания"

Проведена вакцинация

против пневмококковой

инфекции лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания Кировской

области, в соответствии с

Распоряжением

министерства

здравоохранения

Кировской области

Видякина Е.Э.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

Нет

2.5.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Информация о

включении в план закупок

-

Видякина Е.Э.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

2.5.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Информация о

заключенных

государственных

контрактах, включенных в

реестр контрактов

-

Видякина Е.Э.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.5.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работа, оказанных

услуг"

Акт Сведения о

поставленных товарах,

выполненных работах, об

оказанных услугах

-

Видякина Е.Э.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.5.4

Контрольная точка "Услуга Отчет Сведения о

-

Видякина Е.Э.

27.09.2024

Взаимо Взаимо информация-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

2.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Видякина Е.Э.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-

2.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Сведения о

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Видякина Е.Э.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

информация

министерства

здравоохране

ния

Кировской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

63

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шулятьева О. Ю. Министр социального

развития Кировской области

Курдюмов Д. А. 30

2 Администратор регионального

проекта

Елпашева Е. В. Начальник отдела управления

проектами и программами

- 45

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Елпашева Е. В. Начальник отдела управления

проектами и программами

- 45

В Кировской области организованы мероприятия по повышению квалификации и переподготовке специалистов организаций социального обслуживания,

предоставляющих социальные услуги

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шулятьева О. Ю. Министр социального

развития Кировской области

Курдюмов Д. А. 30

5 Участник регионального

проекта

Вохмянина Т. Г. Главный внештатный

специалист министерства

социального развития

Кировской области

Шулятьева О. Ю. 0

6 Участник регионального

проекта

Пересторонина А. В. Главный врач Черняев А. В. 0

7 Участник регионального

проекта

Коробейникова Н. Н. Главный внештатный

специалист

Шулятьева О. Ю. 0

8 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 15

9 Участник регионального Феткулова О. В. Начальник отдела Сысоева А. Н. 10



проекта организации социального

обслуживания населения

министерства социального

развития Кировской области

10 Участник регионального

проекта

Ситникова А. В. Консультант отдела

организации социального

обслуживания населения

Феткулова О. В. 0

В Кировской области организовано оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

12 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

13 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 15

В Кировской области создан региональный гериатрический центр

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

15 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 15

16 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

Разработан и внедрен в практику комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов в Кировской области



17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

18 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

19 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 15

В Кировской области применяются инновационные, в том числе стационарозамещающие технологии при предоставлении социальных услуг

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шулятьева О. Ю. Министр социального

развития Кировской области

Курдюмов Д. А. 30

21 Участник регионального

проекта

Сысоева А. Н. Заместитель министра

социального развития

Кировской области

Шулятьева О. Ю. 10

22 Участник регионального

проекта

Феткулова О. В. Начальник отдела организации

социального обслуживания

населения министерства

социального развития

Кировской области

Сысоева А. Н. 10

В Кировской области оказано содействие в укреплении материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания в рамках

реализации системы долговременного ухода

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шулятьева О. Ю. Министр социального

развития Кировской области

Курдюмов Д. А. 30

24 Участник регионального

проекта

Феткулова О. В. Начальник отдела организации

социального обслуживания

населения министерства

социального развития

Кировской области

Сысоева А. Н. 10



25 Участник регионального

проекта

Решетников С. Н. Ведущий консультант отдела

организации материально-

технического обеспечения

учреждений

Шулятьева О. Ю. 0

Доукомплектованы техническими средствами реабилитации и вспомогательными средствами по уходу в рамках реализации стационарозамещающей

технологии Пункт проката технических средств реабилитации

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шулятьева О. Ю. Министр социального

развития Кировской области

Курдюмов Д. А. 30

27 Участник регионального

проекта

Сысоева А. Н. Заместитель министра

социального развития

Кировской области

Шулятьева О. Ю. 10

28 Участник регионального

проекта

Феткулова О. В. Начальник отдела организации

социального обслуживания

населения министерства

социального развития

Кировской области

Сысоева А. Н. 10

В Кировской области проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих

в организациях социального обслуживания

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

30 Участник регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 20

31 Участник регионального

проекта

Леушина Н. Е. Начальник отдела по

организации медицинской и

высокотехнологичной помощи

министерства

здравоохранения Кировской

области

Черняев А. В. 15

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

32 Ответственный за достижение

результата регионального

Шулятьева О. Ю. Министр социального

развития Кировской области

Курдюмов Д. А. 30



проекта

33 Участник регионального

проекта

Сысоева А. Н. Заместитель министра

социального развития

Кировской области

Шулятьева О. Ю. 10

34 Участник регионального

проекта

Феткулова О. В. Начальник отдела организации

социального обслуживания

населения министерства

социального развития

Кировской области

Сысоева А. Н. 10

Финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шулятьева О. Ю. Министр социального

развития Кировской области

Курдюмов Д. А. 30

36 Участник регионального

проекта

Сысоева А. Н. Заместитель министра

социального развития

Кировской области

Шулятьева О. Ю. 10

37 Участник регионального

проекта

Палий А. А. Начальник отдела организации

материально-технического

обеспечения

Шулятьева О. Ю. 5

Приобретено жилое помещения для последующего предоставления работнику учреждения социального обслуживания населения

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шулятьева О. Ю. Министр социального

развития Кировской области

Курдюмов Д. А. 30


